



CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO NEL CROTONESE

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
93	03/10/2023
Proposta N. 101	

DETERMINAZIONE DEL

Presidente

OGGETTO:	ESTENSIONE CONTRATTO MANUTENZIONE E COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA E DEGLI IMPIANTI DEL S.I.I. GESTITI DAL CON.GE.S.I. - LOTTO 3 (COMUNE DI SANTA SEVERINA, SAN NICOLA DELL'ALTO, SAN MAURO MARCHESATO, VERZINO, STRONGOLI, ROCCA DI NETO, CIRÒ E CASABONA). CIG 9209491863
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVI IDRICO NEL CROTONESE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0006615/2023 del 03/10/2023

Firmatario: CARMINE CLAUDIO LIOTTI

Premesso che:

- con determinazione n. 120 del Dirigente del Settore del 13 luglio 2022, prot. n. 4438/22, si è provveduto ad aggiudicare l'appalto del lavoro di manutenzione e costruzione della rete idrica e fognaria e degli impianti del S.I.I. gestiti dal Consorzio tra Comuni per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (in sigla Con.Ge.S.I.) LOTTO 3 (Comune di Santa Severina, San Nicola dell'Alto, San Mauro Marchesato, Verzino, Strongoli, Rocca di Neto, Cirò e Casabona);
- con lettera di data 02/10/2023, prot. n. 6565 è stato comunicato alla ditta CO.GE S.r.l., l'esercizio della facoltà di estensione, prevista dall'art.10 del capitolato speciale d'appalto e dall'art. 3 del contratto, per un tempo di 12 mesi e comunque entro e non oltre il raggiungimento dell'importo contrattuale, alle medesime condizioni in corso;

Ritenuto pertanto, al fine di non interrompere i lavori de quo, disporre una estensione del succitato contratto fino al 11/10/2024, alle medesime condizioni dello stesso;

Visto l'art. 3, punto 2 del contratto, che prevede, qualora alla scadenza del termine contrattuale non sia stato consumato l'intero importo di contratto, la Committente ha la facoltà di disporre la prosecuzione del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, a suo insindacabile giudizio, fino comunque all'esaurimento dell'importo contrattuale;

DETERMINA

1. **Di dare atto** che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **L'estensione del contratto di appalto dei lavori di manutenzione e costruzione della rete idrica e fognaria e degli impianti del S.I.I. gestiti dal Consorzio per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (in sigla Con.Ge.S.I.) LOTTO 3 (Comune di Santa Severina, San Nicola dell'Alto, San Mauro Marchesato, Verzino, Strongoli, Rocca di Neto, Cirò e Casabona). CIG 9209491863, con la ditta CO.GE S.r.l., con sede legale in via Vetice n° 22 84010 San Valentino Torio ,con P.IVA n. 03953410655, per il periodo 11/10/2023 – 11/10/2024, alle medesime condizioni previste nel contratto prot. n. 5943 del 20/09/2022;**
3. **Di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Ettore Scutifero;
4. **Di pubblicare il presente atto, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di CONGESI nella sottosezione: bandi di gare e contratti.**
5. **Di dare atto** che non sussistono conflitti di interesse in capo ai soggetti che sottoscrivono il provvedimento

Responsabile del procedimento:
Ettore Scutifero

Presidente
LIOTTI CARMINE CLAUDIO / InfoCamere
S.C.p.A.

Atto firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVI IDRICO NEL CROTONESE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006615/2023 del 03/10/2023
Firmatario: CARMINE CLAUDIO LIOTTI

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVI IDRICO NEL CROTONESE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0006615/2023 del 03/10/2023

Firmatario: CARMINE CLAUDIO LIOTTI