



CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO NEL CROTONESE

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
94	03/10/2023
Proposta N. 100	

DETERMINAZIONE DEL

Presidente

OGGETTO:

ESTENSIONE CONTRATTO MANUTENZIONE E COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA E DEGLI IMPIANTI DEL S.I.I. GESTITI DAL CON.GE.S.I. - LOTTO 1 (COMUNE DI PETILIA POLICASTRO, ROCCABERNARDA E MESORACA). – CIG: 92093969FD

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVI IDRICO NEL CROTONESE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0006616/2023 del 03/10/2023

Firmatario: CARMINE CLAUDIO LIOTTI

Premesso che:

- con determinazione n. 134 del Dirigente del Settore del 04 agosto, prot. n. 4439/22, si è provveduto ad aggiudicare l'appalto del lavoro di manutenzione e costruzione della rete idrica e fognaria e degli impianti del S.I.I. gestiti dal Consorzio tra Comuni per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (in sigla Con.Ge.S.I.) LOTTO 1 (Comune di Petilia Policastro, Roccabernarda e Mesoraca);
- con lettera di data 02/10/2023, prot. n. 6566 è stato comunicato alla ditta Autotrasporti e Costruzioni Rizzuti S.r.l., l'esercizio della facoltà di estensione, prevista dall'art.10 del capitolato speciale d'appalto e dall'art. 3 del contratto, per un tempo di 12 mesi e comunque entro e non oltre il raggiungimento dell'importo contrattuale, alle medesime condizioni in corso;

Ritenuto pertanto, al fine di non interrompere i lavori de quo, disporre una estensione del succitato contratto fino al 13/10/2024, alle medesime condizioni dello stesso;

Visto l'art. 3, punto 2 del contratto, che prevede, qualora alla scadenza del termine contrattuale non sia stato consumato l'intero importo di contratto, la Committente ha la facoltà di disporre la prosecuzione del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, a suo insindacabile giudizio, fino comunque all'esaurimento dell'importo contrattuale;

DETERMINA

1. **Di dare atto** che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **L'estensione del contratto di appalto dei lavori di manutenzione e costruzione della rete idrica e fognaria e degli impianti del S.I.I. gestiti dal Consorzio per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (in sigla Con.Ge.S.I.) LOTTO 1 (Comune di Petilia Policastro, Roccabernarda e Mesoraca) – CIG: 92093969FD, con la ditta Autotrasporti e Costruzioni Rizzuti S.r.l., con sede legale in Via Canalette, snc 88837 Petilia Policastro (KR) ,con P.IVA n. 0288780792, per il periodo 13/10/2023 – 13/10/2024, alle medesime condizioni previste nel contratto prot. n. 5814 del 15/09/2022;**
3. **Di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Ettore Scutifero;
4. **Di pubblicare il presente atto, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di CONGESI nella sottosezione: bandi di gare e contratti.**
5. **Di dare atto** che non sussistono conflitti di interesse in capo ai soggetti che sottoscrivono il provvedimento

Responsabile del procedimento:
Ettore Scutifero

Presidente
LIOTTI CARMINE CLAUDIO / InfoCamere
S.C.p.A.

Atto firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVI IDRICO NEL CROTONESE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0006616/2023 del 03/10/2023
Firmatario: CARMINE CLAUDIO LIOTTI